

**ПЛАН-ГРАФИК**  
разработки ОП ДО и АОП ДО МБДОУ д/с к/в №31 х.Коржевского  
муниципального образования Славянский район в соответствии с  
федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного  
образования, федеральной образовательной программой дошкольного  
образования, федеральной адаптированной образовательной программой  
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья и организации мероприятий, связанных с её  
реализацией.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
<b>1. Организационно - управленческое обеспечение</b>				
1	Создание рабочих групп по приведению ОП ДО и АОП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО	Март	Заведующий, ст. воспитатель, члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО и ФАОП ДО экспертиза действующей ОП ДО и АОП ДО на предмет их соответствия. Анализ программ дополнительного образования с учетом ФОП ДО и ФАОП ДО.	Март - апрель	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка, презентация по результатам экспертизы)
3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ОП ДО и АОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) обучающихся, родителей (законных представителей) для проектирования ОП ДО и АОП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
5	Создание проекта ОП ДО и проекта АОП ДО на основе ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО и проект АОП ДО
6	Доработка проекта ОП ДО и проекта АОП ДО с учетом методических	Апрель-август	Рабочая группа	Текст обновленных ООП ДО и АОП ДО

	рекомендаций к ФОП ДО ФАОП ДО			
7	Обсуждение обновленных ОП ДО и АОП ДО на педсовете детского сада	Август	Рабочая группа, коллектив детского сада	Протокол педсовета, решение о принятии ОП ДО и АОП ДО
8	Утверждение обновленных ОП ДО и АОП ДО	До 31.08.20 23	Заведующий	Обновленные ОП ДО и АОП ДО утверждены
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
1	ада по приведению ОП ДО и АОП ДО в соответствие ФОП ДО и ФАОП ДО	Март	Рабочая группа Заведующий	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО ФАОП ДО)
2	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ОП ДО и АОП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Март	Рабочая группа	Создан пополняемый банк документов
3	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ОП ДО и АОП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Март - апрель	Рабочая группа, педагоги детского сада	Листы ознакомления с документами
4	Экспертиза действующих локальных актов детском саду, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	Май	Рабочая группа Заведующий	Проекты (при необходимости) обновленных локальных актов (Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.)
<b>3. Кадровое обеспечение</b>				
1	Проведение цикла педсоветов, семинаров в детском саду по вопросам приведения ОП ДО и АОП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО	Май-август	Заведующий, ст. воспитатель, руководитель рабочей группы	В годовой план работы внесены соответствующие мероприятия Протоколы

2	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО, ФАОП ДО	Март - август	Заведующий, ст. воспитатель, руководитель рабочей группы	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.
<b>4. Материально-техническое обеспечение</b>				
1	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ОП ДО и АОП ДО на основе	Март	Заведующий, завхоз, ст. воспитатель, Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы детского сада в ФОП ДО и ФАОП ДО соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО
<b>5. Информационное обеспечение</b>				
1	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ОП ДО и АОП ДО	Апрель-сентябрь	Заведующий, ст. воспитатель, Рабочая группа, педагоги	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
2	Обновление информации об ОП ДО и АОП ДО на официальном сайте детского сада	не позднее 31.08.2023	Рабочая группа, ответственный за ведение сайта	Информация размещена на соответствующей странице сайта детского сада, скорректирована краткая презентация ОП ДО и АОП ДО